

竜田行動予定（備忘録）

2日（月）～

いなべ警察 道路使用許可証引換 → JAF 中部本部報告 メダル発注 資材（看板立て）
購入 通帳記帳 → 受理書作成・発送 互助会支払 クラブ名簿作成 JMRC 提出
コミュニケーション作成・発行（賞典について・サービスパークレイアウト）

クレデンシャルパス作成 配布（いなべ市 六か村 森林組合 東近江市 三重県 他）
看板再設置 東近江市 おにぎり村 昼食手配 連絡 ベストカー インプレッサ 修理
（配管 ガード）BMW 修理（ファンベルトなど）資材点検 積み込み（阿下喜温泉用
パネル ディ스플레이 スピーカー）阿下喜温泉レイアウト作成 大岡へ連絡

オフィシャル配置最終確認 クレデンシャルパス作成（オフィシャル・エントラント用）
エントラントパック作成 確認（ロードブック→古川 タイムカード→済み クレデンシ
ャル 公式通知 エントラントリスト）オフィシャル向け指示・出欠最終確認

賞品確認 追加購入 額縁探す

シロキヤ タケダ ラック オサムファクトリー 挨拶まわり

3日（水）

チーム福王 最終会議 1900～

5日（金）

午後大岡来訪 夕方三重大 稲垣 各打ち合せ 2200～ミーティング（最終打ち合せ）

6日（土）

現場・資材 確認 点検 搬入 清掃 整備

阿下喜温泉 北勢庁舎からパネル搬出 機材一式搬入 仮展示

福王 コース清掃 看板設置（土のうの下敷きにしておく） コーステープ張り

HQまわり サービスパークラインひき ゲート設営

石ぐれ コース清掃 点検 コーステープ張り

7日（日）

集合 石ぐれ組 0530 石ぐれゲート前 ～ 各員配置

レッキ受付 担当 竜田 八鳥（アクティ置いて行く。事前に二分した無線配布）

コース全通確認 古川 福王組 0530 福王 HQ 集合 ～ 無線配布 各員配置

8日（月）～

石ぐれ～福王 片付け 清掃 挨拶 ホームページ整備 PR 御礼 機材返却

打ち上げ（チーム福王 樋口鍼灸院自動車部 スタッフオン）